

Trello

WorkspacesRecentStarredTemplatesCreate

Search

Board

Traumato - Gestion Cabinet Traumatologie

Brief 4: Cabinet TraumatologiePublic

AutomationView in TeamGanttFilterShow menu

Project Backlog

Création Charte graphique  
Jan 10 - Jan 1010%

Création Wireframe  
Jan 11 - Jan 1110%

Création Maquette  
Jan 12 - Jan 1210%

Création Prototype  
Jan 13 - Jan 1310%

Création des composants et

+ Add a card

Sprint Backlog

Diagramme de Séquences  
Jan 10 - Jan 1010%

Diagramme d'Activité  
Jan 10 - Jan 1010%

+ Add a card

Doing

+ Add a card

To be Verified

Diagramme de Classes  
Jan 9 - Jan 910%

Diagramme de Cas d'utilisations  
Jan 9 - Jan 9100%

Cahier des charges  
Jan 8 - Jan 9100%

Github Repo  
Jan 8 - Jan 8100%

Tableau Gantt

+ Add a card

Done

+ Add a card

+ Add another list